关于《天台县“空调进教室”项目实施方案》的起草说明
    
天台县司法局：
我单位研究起草了《天台县“空调进教室”项目实施方案》，拟对“空调进教室”项目实施方案予以规范。现将有关问题说明如下：
一、制定的基本情况
（一）制定的必要性和可行性：实施“空调进教室”项目，是实现教室空调全覆盖、改善办学条件、打造温馨舒适校园，是落实全县教育提质行动，推动教育高质量发展，助力高水平共富的民心工程。
（二）拟解决的主要问题：到2022年8月底实现全县中小学、幼儿园教室加装空调全覆盖。需要筹措资金采购空调进行安装，对校园电力线路改造和变压器扩容，确保安全用电。同时，明确对于新建、改扩建学校，建议将教室安装空调项目列入建设计划。
（三）拟规定的主要制度和拟采取的主要措施：
1、科学编制实施方案（2022年6月）
具体实施前，教育局组织力量深入相关学校现场评估确定实际需要安装空调数量，需要进行电力线路改造的学校数量，做好经费测算等基础性工作，制订出“空调进教室”实施方案，明确推进计划、进度安排和工作清单。结合目标任务，因地制宜逐校制订空调加装工作方案。
2、明确实施建设单位（2022年7月中旬）
将“空调进教室”项目列入年度政府投资项目，空调设备由教育局负责统一采购分校安装，线路改造以学校为单位按规定报批并组织实施。要简化审批程序，优化招标模式，创新加装空调项目的发包方式，尽快明确实施建设单位，缩短项目前期。
3、确定技术参数和比选方案（2022年7月中旬）
教育局、财政局要及时研究并明确空调设备采购的技术参数、比选方案及项目实施等要求，供有关学校参考。
4、及时组织施工和安装（2022年8月底前完成）
督促建设单位尽快进入学校做好空调加装工作，在2022年8月底前完成。
5、抓好工程验收和后续管理（2022年9月底）
教育部门要指导各中小学参与空调设备的验收并做好定期检查，特别是定期检查安装支架是否牢固，线路是否漏电。要将空调的设备安全管理纳入学校安全管理工作范畴，明确专人负责，加强维修维护，确保安全使用。
二、起草过程和制定依据
（一）起草过程：该文件2022年6月由发改部门开始立项，2022年6月24日经天台县人民政府县长办公会对该项目必要性、可行性等内容进行充分调研论证。文件由天台县教育局起草。
（二）制定依据：该文件根据《台州市人民政府办公室关于印发台州市“空调进教室”项目实施方案的通知》台政办发（2022）25号制定。
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