关于《赤城街道栖霞小学迁建工程项目建议书》的起草说明
    
天台县司法局：
我单位研究起草了《赤城街道栖霞小学迁建工程项目建议书》，拟对“赤城街道栖霞小学迁建工程”项目实施方案予以规范。现将有关问题说明如下：
     一、制定的必要性和可行性：根据天台县发展规划和现有中小学布局实际，合理配置小学教育资源，改善天台县学校办学条件，因地制宜对小学进行布局调整和扩容提质。本着均衡化、合理化，就近入学的原则，切实解决天台县义务教育阶段学生入学难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进天台县教育和谐健康发展。目前赤城街道栖霞小学由于教学基础设施的极度缺乏，学校无实验室、美术教室、音乐教室等必须的辅助教室，并且由于室外活动场地狭小、体育健身设施匮乏，使得学校内的部分常规课堂教学不能开展，体育健身活动无法满足教学要求。这些都不利于学生的成长，学生在德智体美劳培育上达不到全方面均衡发展，是当前天台县创建教育优质均衡发展县需要着力解决的问题。本项目迁建完成后，将极大的改善赤城街道栖霞小学教学、办公用房不足、教学配套基础设施落后等问题，并可扩大招生规模，真正成为城区学校的补充，从而促进城乡教育平等，使栖霞小学顺应并推动栖霞教育事业的快速发展。作为旅游服务基地的窗口学校---栖霞小学的建设，也必将推动天台旅游文化的发展，大大提升天台教育的整体形象，收到良好的社会效益。
二、项目建设内容及规模
本项目建设规划办学规模为24班，总用地面积 28.5亩，其中原栖霞中学用地14.5亩，新增用地14亩。总建筑面积13100㎡，其中地上建筑面积11100㎡，架空层建筑面积2000㎡（建设规模一览表附后）。
三、投资估算
项目总投资5553万元，其中建安工程费4357万元、设备购置费310万、征地及报批350万 ，工程及其他费用536万.建设资金由县财政统筹。（投资估算表附后）
四、建设进度
根据该项目工程方案和上级有关部门的要求，本项目建设进度如下：2023年2月，办理施工许可证、开工建设；2024年8月底前完成栖霞小学新建工程建设任务。本项目建设周期32个月。
项目建设规模一览表
 
	序号
	名称
	单位
	指标
	备注

	1
	建设用地面积
	㎡
	19001
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	13100
	

	3
	办学规模
	班
	24
	

	4
	教学及辅助用房（含体艺馆1217㎡）
	㎡
	7360
	

	5
	生活用房
	㎡
	2454
	

	6
	教学办公用房
	㎡
	1286
	

	7
	架空层
	㎡
	2000
	


相应的道路、铺装、排水、排污、供电、围墙、250米田径场、篮排球场、景观绿化等附属工程及设备购置等。
 
 投  资  估  算   表

	序号
	费用名称
	计算规则
	费率
	金额

	一
	工程费用
	1+2
	　
	4357.00 

	1
	建筑安装工程费
	1.1+1.2+1.3
	　
	3366.00 

	1.1
	地上建安工程(包含二次装修费用)
	11100㎡×2600元/㎡
	　
	2886.00 

	1.2
	架空层建安工程
	2000㎡×2200元/㎡
	　
	440.00 

	1.3
	地上附着物拆除清运费用
	估算
	　
	40.00 

	2
	室外附属工程
	2.1+2.2+…+2.6
	　
	991.00 

	2.1
	4道250米田径场与室外活动场地
	6500㎡×500元/㎡
	　
	325.00 

	2.2
	室外附属工程
	2500㎡×400元/㎡
	　
	100.00 

	2.3
	绿化工程
	6700㎡×300元/㎡
	　
	201.00 

	2.4
	围墙与大门
	1000m×1200元/m
	　
	120.00 

	2.5
	室外智能、消防、照明、给排水
	2500㎡×500元/㎡
	　
	125.00 

	2.6
	高压配电工程
	估
	　
	120.00 

	二
	设备工程费
	1+2
	　
	360.00 

	1
	教学多媒体设备采购
	详设备、采购方案预算
	　
	310.00 

	2
	校园文化
	估算
	　
	50.00 

	三
	征地及报批费用
	1+2
	　
	350.00 

	1
	征地费用
	14亩×15万元/亩
	　
	210.00 

	2
	报批费用
	14亩×10万元/亩
	　
	140.00 

	四
	工程建设其他费用
	1+2+…+11
	　
	377.16 

	1
	建设工程管理费
	(一)×费率
	2.50%
	108.93 

	2
	勘察设计费
	(一)×费率
	2.50%
	108.93 

	3
	施工监理费
	(一)×费率
	2.50%
	108.93 

	4
	工程保险费
	(一)×费率
	0.15%
	6.54 

	5
	新型墙体材料专项资金
	13100㎡×8元／㎡
	　
	10.48 

	6
	散装水泥专项资金
	13100㎡×1.5元／㎡
	　
	1.97 

	7
	白蚁防治费
	13100㎡×1.6元／㎡
	　
	2.10 

	8
	环境影响评价费
	估
	　
	8.00 

	9
	[bookmark: _GoBack]项目建议书及可研编制费
	市场价
	　
	3.00 

	10
	劳动安全卫生评价费
	(一)×费率
	0.05%
	2.18 

	11
	场地准备及临时设施费
	(一)×费率
	0.80%
	34.86 

	五
	预备费
	（一）+（二）+（三）+（四）
	2.00%
	108.88 

	六
	项目估算总费用
	（一）+（二）+（三）+（四）+（五）
	　
	5553.04 


 
                                                                                                      天台县教育局  
                                                                 2022年7月5日   
